Guía: Dashboard de Control del Despliegue FTTH en Power BI

Nov 10, 2026 · TEK-COM · mismo diseño de la guía de producción, con los datos del proyecto FTTH


Resumen y archivos

Todo va en **una sola página de 1280 × 720 px** (16:9), sin desplazamiento. La imagen de fondo dibuja la barra lateral, los paneles blancos, las tarjetas y los íconos. Encima colocas visuales con transparencia, cada uno con tamaño y posición exactos. Es la misma estructura de la guía del tablero de producción: lo único que cambia son los datos, las medidas y los gráficos.

Archivo	Para qué sirve	Paso
fondo_dashboard_despliegue_ftth.png	Fondo del lienzo, con el diseño completo (2560 × 1440)	3
tema_control_despliegue_ftth.json	Colores, fuentes y visuales sin fondo ni borde (el mismo tema rojo, negro y gris)	3
DATOS_POWER_BI_FTTH.xlsx	Datos del sistema con la estructura exacta del modelo. Se descarga del sistema (Presentación › **Datos para Power BI**) cada vez que quieras actualizar	0 y 1

Cómo poner la posición exacta de un visual: selecciónalo, abre **Formato (pincel) › General › Propiedades** y escribe **Tamaño** (Alto, Ancho) y **Posición** (Horizontal = X, Vertical = Y). Las medidas se cuentan desde la esquina superior izquierda.

Zona del lienzo	X	Y	Ancho	Alto
Barra lateral de filtros	0	0	200	720
Encabezado y fecha de actualización	216	12	1048	46
Fila de 6 tarjetas KPI	216	66	1048	84
Fila 1 de gráficos (4 paneles)	216	160	1048	214
Fila 2 de gráficos (4 paneles)	216	384	1048	196
Franja de insights (5 tarjetas)	216	588	1048	124



Así queda el fondo antes de poner los visuales: cada caja blanca o de color es el lugar exacto de un visual. El logo de TEK-COM ya viene en la barra lateral.

Paso 0 — Obtener los datos del sistema

1. Entra al sistema de proyectos, abre **Presentación** y toca el botón **Datos para Power BI** (arriba a la derecha). Se descarga **DATOS_POWER_BI_FTTH.xlsx**.
2. Guárdalo en la carpeta de **SharePoint u OneDrive de TEK-COM** (no en Descargas). Así Power BI en la nube puede leerlo y refrescarlo solo.
3. Para actualizar los datos: descarga el archivo de nuevo desde el sistema y reemplaza el que está en SharePoint/OneDrive (mismo nombre). Los números del sistema y los del tablero salen de la misma fuente.

Paso 1 — Datos y modelo

El modelo es una **estrella**: 4 tablas de hechos y 3 dimensiones que filtran a las cuatro al mismo tiempo. Así cada filtro de la barra lateral mueve todos los gráficos.

Tabla	Columnas	Tipo de dato
fInstalado	Fecha, Nodo, Brigada, Supervisor, Estado, Metros, FATs, Piezas	Fecha; texto; decimales (lo instalado por día y nodo)
fNodos	Nodo, Brigada, Supervisor, Estado, EstadoOrden, AvancePct, FATsInstaladas, FATsProyectadas, CableMetros, Piezas, HP, XBoxFusionada, ListoParaMedir, ListoParaEntregar, FinPlan	Texto; enteros; decimales; fecha (una fila por nodo)
fPartidas	Nodo, Brigada, Supervisor, Estado, Partida, OrdenPartida, Proyectado, Instalado	Texto; enteros; decimales (cable FC, MPO, sub-box, end-box, hub-box, x-box, fusiones y cruces)
fEtapas	Nodo, Brigada, Supervisor, Estado, Etapa, OrdenEtapa, EstadoEtapa, Finalizada	Texto; enteros (una fila por nodo y etapa)
dBrigada	Brigada	Texto
dSupervisor	Supervisor	Texto
dEstado	Estado, Orden	Texto, entero (Finalizado, En avance, Sin iniciar)
tInfo	Proyecto, Corte	Texto, fecha (fecha de corte del archivo)

1. **Inicio › Obtener datos › Libro de Excel** y elige DATOS_POWER_BI_FTTH.xlsx. Marca las **8 tablas** (no marques la hoja Leeme) y dale **Transformar datos**. Si lo guardaste en SharePoint/OneDrive, usa **Obtener datos › Web** con el enlace del archivo para que se actualice solo.
2. En Power Query revisa los tipos: las fechas como **Fecha**, las cantidades como **Número decimal** y los 0/1 como **Número entero**. Luego **Cerrar y aplicar**.
3. **Modelado › Nueva tabla** y pega el calendario:

```
dCalendario =
VAR _ini = DATE ( YEAR ( MIN ( fInstalado[Fecha] ) ), 1, 1 )
VAR _fin = DATE ( YEAR ( MAX ( fInstalado[Fecha] ) ), 12, 31 )
RETURN
    SELECTCOLUMNS (
        CALENDAR ( _ini, _fin ),
        "Fecha", [Date],
        "Año", YEAR ( [Date] ),
        "MesNum", MONTH ( [Date] ),
        "Mes", SWITCH ( MONTH ( [Date] ), 1, "Enero", 2, "Febrero", 3, "Marzo", 4, "Abril", 5, "Mayo", 6,
"Junio", 7, "Julio", 8, "Agosto", 9, "Septiembre", 10, "Octubre", 11, "Noviembre", 12, "Diciembre" ),
        "MesCorto", SWITCH ( MONTH ( [Date] ), 1, "ene", 2, "feb", 3, "mar", 4, "abr", 5, "may", 6,
"jun", 7, "jul", 8, "ago", 9, "sep", 10, "oct", 11, "nov", 12, "dic" )
    )
```

4. Con dCalendario seleccionada: **Herramientas de tabla › Marcar como tabla de fechas** y elige la columna Fecha.
5. Ordena para que meses, estados, partidas y etapas no salgan en orden alfabético (**Herramientas de columna › Ordenar por columna**):
    - dCalendario[MesCorto] y dCalendario[Mes] por **MesNum**
    - dEstado[Estado] por **Orden** (Finalizado, En avance, Sin iniciar)
    - fPartidas[Partida] por **OrdenPartida**
    - fEtapas[Etapa] por **OrdenEtapa**

6. En la vista de modelo deja exactamente estas relaciones, todas **Uno a varios** con dirección de filtro **Única**:

Desde (lado 1)	Hacia (lado varios)
dCalendario[Fecha]	fInstalado[Fecha]
dBrigada[Brigada]	fNodos[Brigada], fInstalado[Brigada], fPartidas[Brigada] y fEtapas[Brigada]
dSupervisor[Supervisor]	fNodos[Supervisor], fInstalado[Supervisor], fPartidas[Supervisor] y fEtapas[Supervisor]
dEstado[Estado]	fNodos[Estado], fInstalado[Estado], fPartidas[Estado] y fEtapas[Estado]

Si Power BI creó solo alguna relación entre tablas de hechos (por ejemplo fNodos con fPartidas por Nodo), elimínala: las tablas de hechos solo se conectan por las dimensiones. Son 13 relaciones en total. **Nota:** los filtros Año y Mes mueven solo los gráficos de producción (los que salen de fInstalado); el resto es el estado actual de los nodos.

Paso 2 — Medidas DAX

Los nombres de los KPI son exactamente los textos que muestran las tarjetas: escríbelos igual, con tildes.

1. **Inicio › Especificar datos**, nombre **_Medidas**, **Cargar**.
2. Para cada medida: selecciona _Medidas, **Modelado › Nueva medida**, pega el código y pon el formato en **Herramientas de medida**.
3. Al terminar, borra la columna “Columna1” de _Medidas.

Medidas base

```
Nodos = COUNTROWS ( fNodos )
Nodos Finalizados = CALCULATE ( COUNTROWS ( fNodos ), fNodos[EstadoOrden] = 1 )
FATs Proyectadas = SUM ( fNodos[FATsProyectadas] )
HP Finalizados = CALCULATE ( SUM ( fNodos[HP] ), fNodos[EstadoOrden] = 1 )
Metros Período = SUM ( fInstalado[Metros] )
FATs Período = SUM ( fInstalado[FATs] )
Piezas Período = SUM ( fInstalado[Piezas] )
```

KPI y apoyo

```
Avance físico = DIVIDE ( AVERAGE ( fNodos[AvancePct] ), 100 )
Fibra tendida (m) = SUM ( fNodos[CableMetros] )
FATs instaladas = SUM ( fNodos[FATsInstaladas] )
Piezas instaladas = SUM ( fNodos[Piezas] )
Home passes (HP) = SUM ( fNodos[HP] )
X-box fusionada = SUM ( fNodos[XBoxFusionada] )

FATs por instalar = MAX ( 0, [FATs Proyectadas] - [FATs instaladas] )
% FATs = DIVIDE ( [FATs instaladas], [FATs Proyectadas] )
HP por habilitar = [Home passes (HP)] - [HP Finalizados]
Listos para medir = SUM ( fNodos[ListoParaMedir] )
% Avance partida = DIVIDE ( SUM ( fPartidas[Instalado] ), SUM ( fPartidas[Proyectado] ) )
% Etapa finalizada = DIVIDE ( SUM ( fEtapas[Finalizada] ), COUNTROWS ( fEtapas ) )
FATs acumuladas =
VAR _f = MAX ( dCalendario[Fecha] )
RETURN CALCULATE ( [FATs Período], FILTER ( ALLSELECTED ( dCalendario ), dCalendario[Fecha] <= _f ) )
Avance acumulado de FATs = DIVIDE ( [FATs acumuladas], [FATs Proyectadas] )
Fecha Actualización = "Actualizado al " & FORMAT ( MAX ( tInfo[Corte] ), "dd/mm/yyyy" )
```

Medida	Formato
Fibra tendida (m), FATs instaladas, Piezas instaladas, Home passes (HP), X-box fusionada, FATs por instalar, HP por habilitar, Listos para medir, Nodos, Nodos Finalizados, FATs Proyectadas, HP Finalizados, Metros Período, FATs Período, Piezas Período, FATs acumuladas	Número entero, separador de miles activado
Avance físico, % FATs, % Avance partida, % Etapa finalizada, Avance acumulado de FATs	Porcentaje, 1 decimal

Textos de la franja de insights

Devuelven texto, no llevan formato.

```
Ins Nodo Valor =
VAR _t = FILTER ( fNodos, fNodos[EstadoOrden] = 2 )
RETURN IF ( COUNTROWS ( _t ) = 0, "—", MAXX ( TOPN ( 1, _t, fNodos[AvancePct], DESC ), fNodos[Nodo] ) )
Ins Nodo Sub =
VAR _t = FILTER ( fNodos, fNodos[EstadoOrden] = 2 )
VAR _n = TOPN ( 1, _t, fNodos[AvancePct], DESC )
RETURN IF ( COUNTROWS ( _t ) = 0, "Todos finalizados o sin iniciar",
    FORMAT ( MAXX ( _n, fNodos[AvancePct] ), "0.0" ) & "% · " & MAXX ( _n, fNodos[Brigada] ) )
Ins Nodo Ind = "● En obra"

Ins Brigada Valor =
VAR _t = FILTER ( ADDCOLUMNS ( VALUES ( dBrigada[Brigada] ), "@a", [Avance físico] ), NOT ISBLANK ( [@a]
) )
RETURN IF ( COUNTROWS ( _t ) = 0, "—", MAXX ( TOPN ( 1, _t, [@a], DESC ), dBrigada[Brigada] ) )
Ins Brigada Sub =
VAR _t = FILTER ( ADDCOLUMNS ( VALUES ( dBrigada[Brigada] ), "@a", [Avance físico] ), NOT ISBLANK ( [@a]
) )
RETURN IF ( COUNTROWS ( _t ) = 0, "Sin datos", FORMAT ( MAXX ( _t, [@a] ), "0.0%" ) & " de avance
promedio" )
Ins Brigada Ind = "▲ Brigada líder"

Ins FATs Valor = FORMAT ( [FATs por instalar], "#,0" )
Ins FATs Sub = "de " & FORMAT ( [FATs Proyectadas], "#,0" ) & " proyectadas"
Ins FATs Ind = IF ( [% FATs] >= 0.9, "✔ ", "● " ) & FORMAT ( [% FATs], "0.0%" ) & " completado"

Ins Medir Valor = FORMAT ( [Listos para medir], "#,0" )
Ins Medir Sub =
VAR _l = CONCATENATEX ( FILTER ( fNodos, fNodos[ListoParaMedir] = 1 ), fNodos[Nodo], ", ", fNodos[Nodo] )
RETURN IF ( _l = "", "Ninguno todavía", _l )
Ins Medir Ind = IF ( [Listos para medir] > 0, "✔ Listos para medir potencia", "● Aún sin FATs
suficientes" )

Ins HP Valor = FORMAT ( [HP por habilitar], "#,0" )
Ins HP Sub = "de " & FORMAT ( [Home passes (HP)], "#,0" ) & " HP"
Ins HP Ind = "● " & FORMAT ( DIVIDE ( [HP Finalizados], [Home passes (HP)] ), "0.0%" ) & " ya habilitado"
```

Paso 3 — Lienzo, fondo y tema

1. Haz clic en un espacio vacío del lienzo y abre **Formato (pincel)**. Debe decir **Formato de página**.
2. **Configuración del lienzo › Tipo: 16:9**. Revisa que diga 1280 de ancho y 720 de alto. Alineación vertical: **Superior**.
3. **Fondo del lienzo › Imagen › Examinar** y elige fondo_dashboard_despliegue_ftth.png. **Ajuste de imagen: Ajustar** y **Transparencia: 0 %**. Si se ve lavado, la transparencia no está en 0.
4. **Papel tapiz › Color #1F2026**, transparencia 0 %.

5. **Ver › Temas › Examinar temas** y elige tema_control_despliegue_ftth.json (en algunas versiones: **Diseño › Importar tema**).
6. En **Ver**, desactiva **Ajustar a la cuadrícula** para que los visuales no salten al moverlos.

Color	Código	Dónde se usa
Rojo principal	#E3262F	Barras, línea, botón, Avance físico
Negro grafito	#1F2026	Barra lateral, 2 primeras tarjetas, textos
Gris claro	#C4C6CC	Series secundarias, "Sin iniciar"
Gris de texto secundario	#6B6E76	Etiquetas pequeñas
Verde (meta cumplida)	#2E9E5B	Indicadores positivos

Paso 4 — Panel de filtros

La barra lateral lleva 5 segmentaciones desplegables y un botón que borra todos los filtros. Los títulos (AÑO, MES, BRIGADA...) y las cajas blancas ya vienen en el fondo.

Filtro	Campo	X	Y	Ancho	Alto
Año	dCalendario[Año]	16	134	168	32
Mes	dCalendario[MesCorto]	16	198	168	32
Brigada	dBrigada[Brigada]	16	262	168	32
Supervisor	dSupervisor[Supervisor]	16	326	168	32
Estado del nodo	dEstado[Estado]	16	390	168	32
Botón Limpiar filtros	—	52	652	132	36

Formato de cada segmentación (arma la primera completa y luego cópiala con Ctrl+C / Ctrl+V; solo cambias el campo y la posición):

1. **Configuración de segmentación › Opciones › Estilo: Lista desplegable**.
2. **Selección:** activa **Opción "Seleccionar todo"** y deja apagada la selección única.
3. **Encabezado del segmentador: Desactivado**. El título ya está en el fondo.
4. **Valores:** fuente Segoe UI 9, color #1F2026, fondo #FFFFFF.
5. **General › Efectos:** fondo y borde visual desactivados (el tema ya lo hace).

Botón Limpiar filtros: Insertar › Botones › En blanco, con la posición de la tabla. Texto: "LIMPIAR FILTROS", Segoe UI Bold 9, blanco, centrado. Relleno #E3262F (al mantener el puntero #B81C24), sin borde, esquinas de 6 px. Acción: **Borrar todas las segmentaciones** (en Desktop se prueba con Ctrl + clic).

Paso 5 — Encabezado y tarjetas KPI

El título, el subtítulo, las 6 cajas de color y sus íconos ya están en el fondo. Aquí solo colocas 7 tarjetas con los números. Usa la **tarjeta clásica** (la que en Formato tiene **Valor de llamada** y **Etiqueta de categoría**).

Tarjeta	Medida	X	Y	Ancho	Alto
Fecha de actualización	Fecha Actualización	1116	18	144	32
KPI 1 (oscura)	Avance físico	220	96	160	50
KPI 2 (oscura)	Fibra tendida (m)	396	96	160	50
KPI 3 (gris)	FATs instaladas	572	96	160	50
KPI 4 (gris)	Piezas instaladas	748	96	160	50
KPI 5 (gris)	Home passes (HP)	924	96	160	50
KPI 6 (gris)	X-box fusionada	1100	96	160	50

Formato de las 6 tarjetas KPI: Valor de llamada Segoe UI Bold 20, color #FFFFFF en KPI 1 y 2 y #1F2026 en KPI 3 a 6; **Unidades de visualización: Ninguno** (si lo dejas en Automático verás “104 K” en lugar de 104,612); Etiqueta de categoría activada, Segoe UI 8, color #C9CBD0 en KPI 1 y 2 y #4A4C55 en KPI 3 a 6; **General › Título** desactivado. Tarjeta de fecha: Segoe UI Semibold 9, color #1F2026, sin etiqueta. Arma KPI 1, cópiala para KPI 2; arma KPI 3 y cópiala para 4, 5 y 6.

Paso 6 — Los 8 gráficos

Cada gráfico ocupa exactamente su panel blanco del fondo. El título va en el propio visual, así lo puedes cambiar sin tocar la imagen.

#	Título	Visual	Campos	X	Y	Ancho	Alto
1	Metros de fibra instalados por mes	Columnas agrupadas	Eje X: dCalendario[MesCorto] · Eje Y: Metros Período	216	160	312	214
2	Avance acumulado de FATs	Áreas	Eje X: dCalendario[MesCorto] · Eje Y: Avance acumulado de FATs	538	160	248	214
3	Avance por brigada	Barras agrupadas	Eje Y: dBrigada[Brigada] · Eje X: Avance físico	796	160	229	214
4	Instalación por partida	Barras agrupadas	Eje Y: fPartidas[Partida] · Eje X: % Avance partida	1035	160	229	214
5	Avance por nodo	Columnas agrupadas	Eje X: fNodos[Nodo] · Eje Y: Avance físico	216	384	312	196
6	Nodos por estado	Anillos	Leyenda: dEstado[Estado] · Valores: Nodos	538	384	248	196
7	Piezas instaladas por mes	Columnas agrupadas	Eje X: dCalendario[MesCorto] · Eje Y: Piezas Período	796	384	229	196
8	Etapas finalizadas	Barras agrupadas	Eje Y: fEtapas[Etapa] · Eje X: % Etapa finalizada	1035	384	229	196

Formato común a los 8: General › Título activado con el texto de la tabla, Segoe UI Semibold 11, #1F2026, alineado a la izquierda. Ejes con etiquetas Segoe UI 8, color #6B6E76 y títulos de ejes desactivados. Líneas de cuadrícula desactivadas. **Orden:** en las barras de brigadas y en el gráfico 5, menú … › Ordenar eje por la medida, **descendente**; en los gráficos por mes, por MesCorto

ascendente (sale de ene a dic gracias al orden por MesNum); en las partidas y etapas, por su columna de orden, **ascendente**.

Ajustes de cada uno:

1. **Metros por mes:** columnas #E3262F, etiquetas de datos activadas 7 pt, Espacio interior 20 %.
2. **Avance acumulado de FATs:** línea #E3262F de 2 px, Sombrear área activado con transparencia 85 %, marcadores círculo de 5 px, etiquetas de datos 7 pt, Eje Y › Mínimo 0 y Máximo 1. En el panel Análisis agrega una **línea constante en 1** (100 %), gris #C4C6CC y discontinua.
3. **Avance por brigada:** barras #E3262F, etiquetas de datos 8 pt, Eje X (valores) desactivado, Espacio interior 30 %.
4. **Instalación por partida:** igual que el 3.
5. **Avance por nodo:** columnas #E3262F, etiquetas de datos desactivadas (son muchos nodos), etiquetas del eje X a 6 pt, Espacio interior 20 %.
6. **Nodos por estado:** colores Finalizado #E3262F, En avance #1F2026 y Sin iniciar #C4C6CC. Leyenda activada, arriba al centro. Etiquetas de detalle: contenido **Porcentaje del total**, posición **Afuera**, 8 pt. Forma › Radio interior 60 %.
7. **Piezas instaladas por mes:** columnas #E3262F, etiquetas 7 pt, Eje Y desactivado, Espacio interior 25 %.
8. **Etapas finalizadas:** igual que el 3.

Paso 7 — Franja de insights

Cada una de las 5 tarjetas del fondo lleva 3 tarjetas clásicas apiladas: el valor grande, una línea de contexto y un indicador. El título y el ícono ya están en el fondo.

Tarjeta	Título (en el fondo)	X	Medida Valor	Medida Sub	Medida Ind
1	Nodo más avanzado en obra	230	Ins Nodo Valor	Ins Nodo Sub	Ins Nodo Ind
2	Brigada con mayor avance	438	Ins Brigada Valor	Ins Brigada Sub	Ins Brigada Ind
3	FATs por instalar	646	Ins FATs Valor	Ins FATs Sub	Ins FATs Ind
4	Listos para medir	854	Ins Medir Valor	Ins Medir Sub	Ins Medir Ind
5	HP por habilitar	1062	Ins HP Valor	Ins HP Sub	Ins HP Ind

Fila	Y	Ancho	Alto	Formato del Valor de llamada
Valor	638	188	30	Segoe UI Bold 15, #1F2026
Sub	668	188	18	Segoe UI 8, #6B6E76
Ind	686	188	18	Segoe UI Semibold 8, color #E3262F (tarjetas 1 y 2), #1F2026 (3, 4 y 5)

En las 15 tarjetas: **Etiqueta de categoría** y **Título** desactivados. Si algún texto se ve cortado, súbele 2 px al alto y baja 1 px la Y.

Paso 8 — Revisión final

Los datos del sistema cambian cada día, así que el control es este: **compara el tablero con la pantalla Presentación del sistema** (con los filtros en "Todas/Todos"); salvo el avance, deben ser iguales. Con el archivo de ejemplo **DATOS_POWER_BI_FTTH_ejemplo.xlsx** (corte 10/11/2026) el tablero debe mostrar exactamente estos valores:

Dónde	Valor esperado
Avance físico	34.9 % (promedio del avance de los 24 nodos; la Presentación del sistema, sin filtros, muestra el avance ponderado del plan de trabajo)
Fibra tendida (m)	81,290
FATs instaladas	388 (de 1,188 proyectadas = 32.7 %)
Piezas instaladas	7,472
Home passes (HP)	26,031
X-box fusionada	9
Nodos por estado	Finalizado 4, En avance 10, Sin iniciar 10
Nodo más avanzado en obra	SON05 · 92.5 % · Edwin Carcamo
Brigada con mayor avance	Optical Prescision · 100.0 %
FATs por instalar	800 · de 1,188 proyectadas · 32.7 % completado
Listos para medir	2 · SON05, SON24
HP por habilitar	21,925 · de 26,031 HP
Fecha de actualización	Actualizado al 10/11/2026

☐ 8 tablas del Excel cargadas, más dCalendario
☐ 13 relaciones, todas uno a varios y de dirección única
☐ Todas las medidas con su formato
☐ Lienzo 16:9, fondo al 0 % de transparencia y tema importado
☐ 5 segmentaciones y el botón Limpiar filtros
☐ 7 tarjetas (fecha y 6 KPI)
☐ 8 gráficos en sus paneles
☐ 15 tarjetas en la franja de insights
☐ Los valores de la tabla de arriba coinciden

Publicar y actualizar

1. **Inicio › Publicar**, elige el área de trabajo **Desarrollo inicial** y acepta **Reemplazar**: mantiene el mismo enlace y los mismos permisos.
2. Para que se actualice solo en la nube, el Excel debe estar en el SharePoint/OneDrive de TEK-COM y Power BI debe leerlo desde ahí (no desde tu PC). Ya en la nube, programa el refresco

en **Configuración del modelo semántico › Actualización programada**.

3. Cada día (o cuando quieras) descarga **Datos para Power BI** desde el sistema y reemplaza el archivo de SharePoint/OneDrive con el mismo nombre; el siguiente refresco trae los números nuevos.
4. Si el reporte ya está armado y todo quedó “para abajo”: cambia el lienzo a **Tipo: 16:9**, pon el fondo y mueve cada visual a las posiciones de estas tablas. No hace falta rehacerlos.

Problemas comunes

Síntoma	Causa y arreglo
La tarjeta dice “104 K”	Valor de llamada › Unidades de visualización: Ninguno
Los meses salen en orden alfabético	MesCorto sin Ordenar por columna › MesNum
Un filtro no mueve un gráfico	Falta la relación de esa dimensión con la tabla del gráfico (revisa las 13 relaciones)
Año o Mes no mueven las tarjetas ni los gráficos de nodos	Es normal: solo la producción (fInstalado) tiene fecha; lo demás es el estado actual
El avance acumulado sale en blanco	dCalendario no está marcada como tabla de fechas, o falta la relación con fInstalado[Fecha]
El fondo se ve lavado o cortado	Transparencia en 0 % y ajuste Ajustar; lienzo en 16:9
Error de sintaxis al pegar DAX	Archivo › Opciones › Configuración regional › Separadores DAX: estándar (con comas)
Aparecen íconos al pasar el mouse sobre los visuales	Es normal en edición; en el reporte publicado quedan ocultos
Un visual tapa a otro al hacer clic	Ver › Selección y ordena las capas; ponle nombre a cada visual